

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Cẩm Thành, ngày tháng 6 năm 2026

BIÊN BẢN HỌP

Về việc tổ chức kiểm điểm tình hình thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công của Tổ Công tác số 2

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 00 phút, ngày 29 tháng 6 năm 2026, tại Phòng họp UBND phường Cẩm Thành, tổ chức cuộc họp kiểm điểm tình hình thực hiện giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công của Tổ Công tác số 2 của UBND phường Cẩm Thành theo Thông báo số 591/TB-UBND ngày 15/6/2026 của UBND tỉnh Quảng Ngãi và Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Công Hoàng tại cuộc họp đánh giá tình hình thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công của Tổ Công tác số 2

I. Thành phần tham dự

1. Đồng chí Nguyễn Văn Hưng, Chủ tịch UBND phường;
2. Đồng chí Võ Đức Anh, Phó Chủ tịch UBND phường;
3. Đồng chí Hoàng Ngô Khánh Phúc, Phó Chủ tịch UBND phường;
4. Đồng chí Trần Thị Hồng Phụng, Phó Chủ tịch UBND phường;
5. Đồng chí Lê Thị Kim Chi, Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị;
6. Đồng chí Lê Minh Túc, Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị;
7. Nguyễn Thị Tuyết Mai, Phó Trưởng phòng Văn hóa – Xã hội.
8. Nguyễn Thị Ái Nhi, Thư ký cuộc họp.

II. Nội dung cuộc họp

1. Đồng chí Võ Đức Anh – Chủ trì cuộc họp: nêu lý do, mục đích cuộc họp

Đồng chí Võ Đức Anh – Phó Chủ tịch UBND phường Cẩm Thành, chủ trì cuộc họp, nêu lý do tổ chức kiểm điểm đối với cá nhân được giao nhiệm vụ tham mưu, theo dõi, đôn đốc thực hiện kế hoạch đầu tư công, giải ngân vốn đầu tư công của UBND phường Cẩm Thành.

Việc tổ chức kiểm điểm nhằm làm rõ trách nhiệm, nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, khi tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công chưa đạt yêu cầu đề ra, tỷ lệ giải ngân còn thấp hơn mức bình quân chung của tỉnh; đồng thời đề ra giải pháp khắc phục trong thời gian tới.

2. Kiểm điểm của các cá nhân

2.1. Đồng chí Nguyễn Văn Hưng trình bày bản tự kiểm điểm

Đối với trách nhiệm của người đứng đầu UBND phường - là người trực tiếp phê duyệt chủ trương đầu tư vì những nguyên nhân khách quan, nên chưa kịp thời triển khai theo đúng kế hoạch của tỉnh đề ra, đồng chí Nguyễn Văn Hưng trình bày bản tự kiểm điểm cá nhân Việc chậm triển khai công tác đầu tư công năm 2026 dẫn đến chậm tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2026 theo chỉ đạo của UBND tỉnh

- Giải trình nguyên nhân:

- Năm 2025, sau khi thành lập UBND phường Cẩm Thành) trên cơ sở sáp nhập nguyên hiện trạng 04 phường: Nghĩa Chánh, Chánh Lộ, Nguyễn Nghiêm, Trần

Hung Đạo), tập thể lãnh đạo UBND phường, Chủ tịch UBND phường đã tập trung chỉ đạo rà soát, lập kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030 và kế hoạch đầu tư công năm 2026. Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2026 - 2030 đã được UBND phường trình HĐND phường Cẩm Thành khóa I, nhiệm kỳ 2021 - 2026 xem xét thông qua và ban hành tại Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 27/12/2025 về dự kiến Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030 trên địa bàn phường Cẩm Thành. Bước vào đầu năm 2026, với trách nhiệm người đứng đầu UBND phường Cẩm Thành, tôi đã tập trung chỉ đạo triển khai tổ chức thực hiện Kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2026 - 2030 và kế hoạch đầu tư công năm 2026 của phường Cẩm Thành. Tuy nhiên, khi bắt tay vào để triển khai thực hiện các công trình đầu năm 2026, nhận thấy quá trình rà soát, đề xuất lập danh mục các công trình đưa vào đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030 và năm 2026 có một số bất cập, không phù hợp với thực tiễn thực hiện của địa phương và so với nguồn lực đầu tư được bố trí từ ngân sách tỉnh và ngân sách phường. Do đó, UBND phường đã chỉ đạo phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị tập trung rà soát lại toàn bộ danh mục đầu tư trung hạn 2026 - 2030 để xem xét, Ban Thường vụ Đảng ủy, HĐND phường Cẩm Thành cho phép điều chỉnh để đảm bảo phù hợp với yêu cầu thực tế.

- Sau khi hoàn thành việc rà soát, điều chỉnh danh mục, UBND phường đã báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy cho ý kiến thống nhất trình HĐND phường thông qua. Tuy nhiên, do giai đoạn ngay sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, cả hệ thống chính trị tập trung cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, nên chưa thể trình kỳ họp chuyên đề thông qua. Sau khi hoàn thành công tác bầu cử, HĐND phường tổ chức kỳ họp thứ nhất, nhiệm kỳ 2026 - 2031 tập trung các nội dung bầu các chức danh chủ chốt của HĐND, UBND phường. Vì vậy, UBND phường đã trình xin tổ chức kỳ họp chuyên đề để thông qua kế hoạch điều chỉnh đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030 và kế hoạch đầu tư công năm 2026. Ngày 16/4/2026, HĐND phường đã tổ chức kỳ họp thứ 2 - HĐND phường Cẩm Thành, khóa II (kỳ họp chuyên đề) để thông qua và đã ban hành Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 16/4/2026 của HĐND phường về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn dự kiến giai đoạn 2026 - 2030 trên địa bàn phường Cẩm Thành. Vì vậy, đã kéo dài thời gian triển khai thực hiện các công trình, dự án của năm 2026.

Bản thân tự nhận mức hình thức kỷ luật: phê bình, nghiêm khắc rút kinh nghiệm

2.2. Đồng chí Hoàng Ngô Khánh Phúc trình bày bản tự kiểm điểm

- Đồng chí Hoàng Ngô Khánh Phúc trình bày bản tự kiểm điểm cá nhân về trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao, trong đó tập trung vào nội dung: triển khai giải ngân vốn đầu tư công năm 2026; tuy nhiên kết quả giải ngân trong 06 tháng đầu năm 2026 chưa đạt yêu cầu đề ra, tỷ lệ giải ngân còn thấp hơn mức bình quân chung của tỉnh.

- Đồng chí Hoàng Ngô Khánh Phúc nhận thức rằng, với vai trò cấp phó UBND phường, bản thân có trách nhiệm trong việc chậm chỉ đạo, triển khai giải ngân vốn

đầu tư công, điều hành các dự án đầu tư công sau khi được Chủ tịch UBND phường quyết định chủ trương đầu tư dự án.

- Giải trình nguyên nhân:

+ Năm 2025, sau khi thành lập UBND phường Cẩm Thành) trên cơ sở sáp nhập nguyên hiện trạng 04 phường: Nghĩa Chánh, Chánh Lộ, Nguyễn Nghiêm, Trần Hưng Đạo), tập thể lãnh đạo UBND phường, tôi cùng tập thể lãnh đạo UBND phường đã tập trung chỉ

Bản thân tự nhận mức hình thức kỷ luật: phê bình, nghiêm khắc rút kinh nghiệm

2.3. Đồng chí Phạm Gia Long trình bày bản tự kiểm điểm

- Đồng chí Phạm Gia Long trình bày bản tự kiểm điểm cá nhân về trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao là Chánh Văn phòng HĐND&UBND phường Cẩm Thành - đại diện Chủ đầu tư thực hiện các công trình, dự án được giao trong năm 2026, trong việc chậm giải ngân vốn đầu tư công năm 2026.

- Đồng chí Phạm Gia Long nhận thức rằng bản thân có trách nhiệm trong việc chậm triển khai công tác đầu tư công năm 2026 dẫn đến chậm bố trí vốn để thực hiện, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2026 theo chỉ đạo của UBND tỉnh

- Giải trình nguyên nhân:

Bước vào đầu năm 2026, Văn phòng HĐND&UBND phường được UBND phường giao làm Chủ đầu tư các công trình, dự án thực hiện năm 2026; với trách nhiệm là đơn vị Chủ đầu tư, tôi đã phối hợp với phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị trong quá trình tham mưu UBND phường thực hiện. Tuy nhiên, do danh mục đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030 và năm 2026 có một số bất cập, không phù hợp với thực tiễn thực hiện của địa phương và so với nguồn lực đầu tư được bố trí từ ngân sách tỉnh và ngân sách phường. Nên, thời gian triển khai chậm hơn so với kế hoạch đề ra. Đến ngày 16/4/2026, HĐND phường đã tổ chức kỳ họp thứ 2 - HĐND phường Cẩm Thành, khóa II (kỳ họp chuyên đề) để thông qua và đã ban hành Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 16/4/2026 của HĐND phường về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn dự kiến giai đoạn 2026 - 2030 trên địa bàn phường Cẩm Thành. Vì vậy, đã kéo dài thời gian triển khai thực hiện các công trình, dự án của năm 2026. Nguồn vốn chưa được phân bổ cho Chủ đầu tư thực hiện

Bản thân tự nhận mức hình thức kỷ luật: phê bình, nghiêm khắc rút kinh nghiệm.

2.4. Đồng chí Lê Thị Kim Chi trình bày bản tự kiểm điểm

Đồng chí Lê Thị Kim Chi trình bày bản tự kiểm điểm cá nhân về trách nhiệm cá nhân, trên cương vị Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị, tôi chịu trách nhiệm chung trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực phụ trách, trong đó có công tác triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công, giải ngân vốn đầu tư công.

Qua quá trình thực hiện nhiệm vụ, nhận thấy tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công UBND phường Cẩm Thành chưa đạt yêu cầu đề ra, tỷ lệ giải ngân còn thấp hơn mức bình quân chung của tỉnh. Với trách nhiệm là người đứng đầu cơ quan tham mưu UBND phường ban hành kế hoạch vốn đầu tư công, bản thân nhận thấy công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ có lúc chưa thật sự sâu sát; việc chủ động tham mưu, đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện một số nhiệm vụ còn chưa kịp thời.

Bản thân tự nhận mức hình thức Kiểm điểm rút kinh nghiệm.

2.5. Đồng chí Lê Minh Túc trình bày bản tự kiểm điểm

- Đồng chí Lê Minh Túc trình bày bản tự kiểm điểm cá nhân về trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao, trong đó tập trung vào nội dung: được phân công trực tiếp phụ trách, tham mưu quản lý công tác xây dựng kế hoạch đầu tư công, theo dõi tình hình thực hiện và đôn đốc tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; tuy nhiên kết quả giải ngân trong 06 tháng đầu năm 2026 chưa đạt yêu cầu đề ra, tỷ lệ giải ngân còn thấp hơn mức bình quân chung của tỉnh.

- Đồng chí Lê Minh Túc nhận thức rằng, với nhiệm vụ được giao, bản thân có trách nhiệm trong công tác tham mưu xây dựng kế hoạch vốn, theo dõi tiến độ triển khai các nhiệm vụ, dự án đầu tư; việc đôn đốc, phối hợp xử lý một số nội dung liên quan đến tiến độ giải ngân có thời điểm chưa thật sự kịp thời, chưa chủ động đề xuất đầy đủ các giải pháp tháo gỡ khó khăn, ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện chung.

- Giải trình nguyên nhân:

+ Trong quá trình thực hiện kế hoạch đầu tư công có sự rà soát, điều chỉnh kế hoạch vốn, sắp xếp lại danh mục nhiệm vụ, dự án đầu tư nhằm đảm bảo việc bố trí vốn phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội, tập trung nguồn lực cho các nhiệm vụ trọng tâm và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công.

+ Bên cạnh đó, trong giai đoạn đầu thực hiện mô hình tổ chức mới, khối lượng nhiệm vụ phát sinh nhiều, yêu cầu công việc cao; công tác tham mưu, tổng hợp, theo dõi tiến độ thực hiện kế hoạch vốn còn gặp một số khó khăn do đội ngũ công chức thực hiện nhiệm vụ đầu tư công còn hạn chế về kinh nghiệm thực tiễn.

- Đồng chí Lê Minh Túc nghiêm túc tiếp thu, rút kinh nghiệm; trong thời gian tới sẽ tăng cường công tác theo dõi, kiểm tra, đôn đốc tiến độ thực hiện từng nhiệm vụ, dự án; chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan, kịp thời tham mưu giải pháp tháo gỡ khó khăn, đảm bảo tiến độ giải ngân vốn đầu tư công.

III. Ý kiến tham gia góp ý của các thành viên dự họp

Các đồng chí tham dự cuộc họp thống nhất đánh giá:

Đối với hạn chế về tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, nguyên nhân xuất phát từ nhiều yếu tố, trong đó có việc rà soát, điều chỉnh kế hoạch vốn, sắp xếp danh mục đầu tư để đảm bảo phù hợp với định hướng phát triển và hiệu quả sử dụng nguồn vốn; đồng thời giai đoạn đầu thực hiện mô hình tổ chức mới phát sinh nhiều nhiệm vụ, công tác tham mưu, theo dõi tiến độ còn có mặt chưa đáp ứng yêu cầu. Tuy nhiên, với nhiệm vụ là người đứng đầu, lãnh đạo phụ trách và người được giao trực tiếp phụ trách lĩnh vực đầu tư công, các đồng chí cần tiếp tục nâng cao hơn nữa tính chỉ đạo, chủ động trong công tác tham mưu, tăng cường theo dõi, đôn đốc, cập nhật tiến độ thực hiện; kịp thời báo cáo, đề xuất giải pháp xử lý các khó khăn, vướng mắc phát sinh.

IV. Ý kiến tiếp thu của các đồng chí kiểm điểm

Các đồng chí tiếp thu các ý kiến góp ý của tập thể; nghiêm túc nhận trách nhiệm đối với những hạn chế trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao, đồng thời cam kết tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm, chủ động trong công tác chỉ đạo, thực hiện tham mưu, tăng cường phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan, đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, theo dõi và đôn đốc giải ngân vốn đầu tư công trong thời gian tới.

III. Kết luận cuộc họp

Qua thảo luận, tập thể thống nhất:

1. Các đồng chí đã có tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao; đối với hạn chế về tiến độ giải ngân vốn đầu tư công có nguyên nhân khách quan và chủ quan.

2. Đề nghị các đồng chí tiếp tục phát huy ưu điểm, nghiêm túc rút kinh nghiệm; thực hiện các biện pháp, giải pháp khắc phục, đôn đốc tiến độ thực hiện kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công

3. Thống nhất hình thức kiểm điểm: Kiểm điểm rút kinh nghiệm.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày. Biên bản được thông qua, các thành viên tham dự thống nhất nội dung và cùng ký xác nhận.

THƯ KÝ

(Ký, ghi rõ họ tên)



Nguyễn Thị Ái Nhi

CHỦ TRÌ

(Ký, ghi rõ họ tên)



Võ Đức Anh

QUỐC HỘI