

BÁO CÁO

Tình hình thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công kế hoạch năm 2026

Kỳ báo cáo: Đến hết ngày 06/8/2026

Căn cứ Quyết định số 64/2026/QĐ-UBND ngày 25/5/2026 của UBND tỉnh Quy định về chế độ và biểu mẫu báo cáo tình hình thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, UBND phường Cẩm Thành báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công đến hết ngày 06/8/2026, như sau:

I. Tình hình thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công

1. Vốn kế hoạch giao năm 2026: 26.566 triệu đồng (sau khi thực hiện tiết kiệm 5%, kế hoạch vốn phân bổ là 25.496 triệu đồng). Trong đó:

a. Vốn kế hoạch năm được HĐND tỉnh giao: 21.400 triệu đồng. Gồm:

- Nguồn vốn phân cấp: 3.000 triệu đồng, thực hiện phân bổ: 2.850 triệu đồng.
- Nguồn thu tiền sử dụng đất: 18.400 triệu đồng, thực hiện phân bổ: 17.480 triệu đồng.

b. Vốn kế hoạch năm được HĐND phường giao bổ sung (từ nguồn tăng thu so với dự toán và phân dự toán chi còn lại của ngân sách phường năm 2025): 5.166 triệu đồng.

2. Lũy kế thanh toán vốn từ đầu năm đến hết ngày 06/8/2026:

a. Vốn kế hoạch năm được HĐND tỉnh giao: giải ngân được 4.706/21.400 triệu đồng, đạt 22% KHV giao:

- Nguồn vốn phân cấp: 1.714/3.000 triệu đồng, đạt 57,1% KHV giao.
- Nguồn thu tiền sử dụng đất: 2.992/18.400 triệu đồng, đạt 16,3% KHV giao.

b. Vốn kế hoạch năm được HĐND phường giao: 2.648/5.166 triệu đồng, đạt 51,3% KHV giao.

(Chi tiết tại phụ lục đính kèm)

II. Nhận xét, đánh giá:

Triển khai thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 15/01/2026 về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026; UBND phường Cẩm Thành đã ban hành văn bản triển khai và chỉ đạo Chủ đầu tư, các đơn vị có liên quan khẩn trương đẩy nhanh công tác thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2026, xây dựng Kế hoạch về tiến

độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2026, cử nhân sự tham gia Tổ công tác đơn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026¹.

Tuy nhiên, công tác giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn phường chưa đạt tiến độ đề ra. Nguyên nhân chủ yếu là các dự án đang trong giai đoạn hoàn thiện thủ tục chuẩn bị đầu tư, lập và thẩm định hồ sơ, bố trí dự án khởi công mới; đồng thời rà soát, điều chỉnh một số nội dung dự án để bảo đảm phù hợp với nhu cầu thực tế và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công.

III. Giải pháp:

UBND phường đang khẩn trương tập trung chỉ đạo chủ đầu tư và các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hồ sơ, thủ tục đầu tư theo quy định; tăng cường phối hợp với các cơ quan chuyên môn trong quá trình thẩm định, phê duyệt; chủ động rà soát, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc phát sinh. Đồng thời, thường xuyên theo dõi, đơn đốc tiến độ thực hiện từng dự án, phấn đấu đẩy nhanh tiến độ giải ngân ngay sau khi hoàn thành các thủ tục đầu tư, góp phần hoàn thành kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 được giao.

Trên đây là nội dung tổng hợp tình hình thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công đến hết ngày 06/8/2026 do UBND phường quản lý, thực hiện; đề nghị Sở Tài chính xem xét, tổng hợp./.

Nơi nhận:

- Sở Tài chính;
- CT, các PCT UBND phường;
- VP: C, P.CVP, CV (XD);
- Lưu: VT

CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Hưng

¹ Công văn số 239/UBND-KT ngày 27/01/2026 của UBND phường về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026

Công văn số 1985/UBND-KT ngày 30/12/2025 của UBND phường về việc xây dựng Kế hoạch về tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2026.

Công văn số 700/UBND-KT ngày 26/3/2026 của UBND phường về việc cử nhân sự tham gia Tổ công tác đơn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026