

PHỤ LỤC

**Tiến độ triển khai Chiến dịch làm sạch, làm giàu, chuẩn hóa
cơ sở dữ liệu chuyên ngành y tế trên địa bàn phường Cẩm Thành**

(Kèm theo Kế hoạch số: /KH-UBND ngày /8/2026 của UBND phường Cẩm Thành)

TT	Nội dung công việc	Đơn vị chủ trì	Đơn vị phối hợp	Thời gian	Sản phẩm
1	Ban hành Kế hoạch triển khai	Phòng Văn hóa-xã hội phường	Các đơn vị liên quan	Tuần 1	Kế hoạch
2	Thành lập Tổ công tác	Phòng Văn hóa-xã hội phường	Văn phòng HĐND và UBND phường, Trạm Y tế, Công an phường	Tuần 1	Quyết định
3	Phân công nhiệm vụ	Phòng Văn hóa-xã hội phường	Trạm Y tế và các cơ quan, đơn vị liên quan	Tuần 1	Bảng phân công
4	Rà soát hiện trạng dữ liệu	Trạm Y tế	Các cơ quan, đơn vị liên quan	Tuần 2-4	Báo cáo
5	Cập nhật dữ liệu	Trạm Y tế	Công an phường, BHXH	Tuần 2-8	Dữ liệu cập nhật
6	Đối soát CSDL dân cư	Công an phường	Trạm Y tế	Tuần 3-9	Dữ liệu xác thực
7	Đối soát BHYT	BHXH	Trạm Y tế	Tuần 3-9	Dữ liệu đồng bộ
8	Chuẩn hóa dữ liệu	Trạm Y tế	CA phường	Tuần 4-10	Đúng-Đủ-Sạch-Sống
9	Kết nối đồng bộ	Trạm Y tế	Đơn vị PM	Tuần 6-11	Kết nối
10	Kiểm tra tiến độ	Phòng Văn hóa-xã hội phường	Các cơ quan, đơn vị liên quan	Hàng tuần	Biên bản
11	Phục tra hoàn thiện	Trạm Y tế	Các cơ quan, đơn vị liên quan	Tuần 12-13	Dữ liệu hoàn thiện
12	Tổng hợp báo cáo	Phòng VH-XH	Các cơ quan, đơn vị liên quan	Cuối chiến dịch	Báo cáo